

8
Liam

HASIL EVALUASI TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
MASA EVALUASI : TRIBULAN IV (EMPAT)

=====

SETELAH DIISI, MOHON DISERAHKAN BAG. KEUANGAN PADA WAKTU DESK

=====

A. NAMA PROYEK/BAGIAN PROYEK: BAGIAN PROYEK PENINGKATAN PERANAN WANITA
DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN JAWA TIMUR
..... *)

B. DATA PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Pimpro/Bagpro : Dra. ELMI MUFIDAH, Apt
2. N I P : 140252683
3. Pangkat/Golongan : Penata Gol. III/c
4. Menjadi Pimpro/Bagpro : sejak th 1997 s/d th 1998 (selama 1. th)
5. Nomor dan tanggal SK
Pimpro/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.P.105
tanggal 5 Maret 1998

C. DATA BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Bendaharawan : BAMBANG POERWANTO
2. N I P : 140143667
3. Pangkat/Golongan : Penata Gol. II/c
4. Menjadi bendaharawan : sejak th 1997 s/d th 1998 (selama 1. th)
5. Kursus bendaharawan : Sudah / belum *) a. Type A tahun 198.
b. Type B tahun
6. Kursus keuangan lain-
nya : a. - tahun
b. - tahun
c. - tahun
d. - tahun
7. Merangkap sbg. bendh. : a. -
b. -
c. -
8. Nomor dan tanggal SK
Bendh. Proyek/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.P.105
tanggal 5 Maret 1997
9. Alamat kantor bendh. : Kantor WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Karangmenjangan no. 12 Surabaya

Telpon: Kode area:

D. PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA FUNGSIONAL.

1. ITJEN DEPKES RI

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

2. BPKP

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

3. BEPEKA

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

E. PELAKSANAAN ANGGARAN.

1. Penerimaan DIP

: tgl.

2. Nomor dan tgl. DIP

: No. 268/XXIV/3/--/1997

tgl. 31 Maret 1997

3. Nomor Kode Proyek/Bagpro

: 13.2.01.662403.24.03.001

4. Nilai DIP APBN

: Rp

Bantuan Luar Negeri :

- IBRD

: Rp

- OECF

: Rp

-

: Rp

-

: Rp

+ Rp

Jumlah anggaran yang dikelola (APBN + BLN)

Rp

5. Bila ada revisi DIP, Nomor

tgl.

6. Nilai anggaran setelah direvisi:

Nilai DIP APBN

: Rp

Bantuan Luar Negeri :

- IBRD

: Rp

- OECF

: Rp

-

: Rp

-

: Rp

+ Rp

Jumlah anggaran yang dikelola (setelah revisi)

Rp

DEPARTEMEN/LEMBAGA

SSBP

(Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Lembar Ke : 1

untuk : Penyetor

No. :

A. 1. Nama Penyetor

BENDAHARAWAN PROYEK P2WPK JAWA TIMUR

2. Alamat

Jl. Karangmenjengan no. 12 Surabaya

B. 1. Uraian Penerimaan

Setoran sisa UYHD tahun anggaran
1997/1998

Kode

2. Sub Kelompok MAP

1222

1	2	2	0
---	---	---	---

C. Jumlah Setoran

Rp. 78.000,-

Dengan Huruf

TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH

D. Perincian Penerimaan :

No.	Uraian Penerimaan	MAP	Jumlah
	Sisa UYHD Bagian Proyek Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Kesehatan Jawa Timur Tahun anggaran 1997/1998	1 2 2 2	Rp. 78.000,-
	Jumlah		Rp. 78.000,-

Surabaya 31-3-1998

Tgl.

Penyetor

Bendaharawan Bagian Proyek
P2WPK Jawa Timur

PETRUS BECKY

NIP.140143667

Diisi oleh Bank/Kantor

Pos

Tgl.

Diisi oleh KPKN

(Bendaharawan Umum)

Telah dibukukan tgl.

Teraan Kas Register

H. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

I. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998.
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

F. DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n (Pagu DIP setelah revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN	14.450.000.	46.254.000	60.704.000.
	BANT. LN - IBRD			
	- OECF			
	-			
	Jumlah pagu (1)			60.704.000.
2.	REALISASI APBN	14.450.000.	46.165.000	60.615.000.
	BANT. LN - IBRD			
	- OECF			
	-			
	Realisasi (2)			60.615.000.
3.	Sisa DIP (1-2)			89.000

G. DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah	9.750.000	9.750.000	
	5290 Bahan	4.000.000	4.000.000	
	5490 Perjalanan	-	-	
	5890 Lain-lain	700.000	700.000	
	Sub jumlah (a)	14.750.000	14.450.000	
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah	-		
	5920 Peralatan & mesin	-		
	5930 Gedung dan bangunan	-		
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain		46.165.000	
	5960 Non fisik	46.254.000	46.165.000	89.000
	Sub jumlah (b)	46.254.000	46.150.000	89.000
		=====	=====	=====
	Jumlah (a+b)	60.704.000	60.615.000	89.000

K. DATA PEMBIAYAAN

1. Lihat butir G.b (Belanja modal APBN)
- a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)
antara lain untuk pembelian:
- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.
- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
- b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)
antara lain untuk:
- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
- c. Dari MAK 5960 (non fisik)
antara lain untuk pembelian:
- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
2. Lihat butir H.b (Belanja modal BLN)
- a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)
antara lain untuk pembelian:
- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.
- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
- b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)
antara lain untuk:
- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
- c. Dari MAK 5960 (non fisik)
antara lain untuk pembelian:
- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
3. Lihat butir I.b (Belanja modal BLN)
- a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)
antara lain untuk pembelian:
- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.
- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

L. DATA PENYETORAN SISA UYHD

1. Disetor di BNI 46 tgl. 31-1-98 sebesar Rp. 78.000,- (APBN/~~BLN~~)
2. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
3. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp. 78.000,-
=====

Harap dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran.

Keterangan: - *) coret salah satu.

- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil
dan arsip bendaharawan.

Mengetahui/menyetujui:

Pemimpin Proyek/Bagpro

Dra. ~~ELMI~~ UFIDAH, Apt

NIP. 140252683

Surabaya, 6 APRIL 1998

Bendaharawan Proyek/Bagpro

~~BAMBANG~~ POERWANTO

NIP. 140143667

HASIL EVALUASI TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
MASA EVALUASI : TRIBULAN IV (EMPAT)

=====

SETELAH DIISI, MOHON DISERAHKAN BAG. KEUANGAN PADA WAKTU DESK

=====

A. NAMA PROYEK/BAGIAN PROYEK: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEG. DEPKES JATIM.

..... *)

B. DATA PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Pimpro/Bagpro : Drs. SUPENO

2. N I P : 140.130.775

3. Pangkat/Golongan : Penata III/C

4. Menjadi Pimpro/Bagpro : sejak th .94 s/d th .97. (selama .4 th)

5. Nomor dan tanggal SK
Pimpro/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.05.4.P.674
tanggal .5 Maret. 1997

C. DATA BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Bendaharawan : HARYONO

2. N I P : 140238053

3. Pangkat/Golongan : Pengatur II/C

4. Menjadi bendaharawan : sejak th .94 s/d th .97. (selama .4 th)

5. Kursus bendaharawan : Sudah / Belum *) a. Type A tahun 94..
b. Type B tahun

6. Kursus keuangan lain-nya : a. tahun .7..
b. tahun
c. tahun
d. tahun

7. Merangkap sbg. bendh. : a.
b.
c.

8. Nomor dan tanggal SK
Bendh. Proyek/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.P.674
tanggal .5 Maret. 1997

9. Alamat kantor bendh. : Kantor Bapelkes Murnajati Lawang
jl. Argo Tunggal No. 1 Lawang

Telpon: ..426013... Kode area: ..0341...

D. PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA FUNGSIONAL.

1. ITJEN DEPKES RI

- Pemeriksaan dilakukan tgl. 5. Maret.... s/d tgl. 12 Maret 1998....
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran 1997... s/d t.a. 1998....
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

2. BPKP

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

3. BEPEKA

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

E. PELAKSANAAN ANGGARAN.

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Penerimaan DIP | : tgl. | |
| 2. Nomor dan tgl. DIP | : No. 267/XXIV/3/-/1997 | |
| | tgl. 31. Maret. 1997 | |
| 3. Nomor Kode Proyek/Bagpro | :18.1.03.665498.24.4.01.005.... | |
| 4. Nilai DIP APBN | | : Rp 284.704.000... |
| Bantuan Luar Negeri : | - IBRD : Rp 678.393.000. | |
| | - OECF : Rp | |
| | - : Rp | |
| | - : Rp | |
| | ----- | + Rp 678.393.000. |
| Jumlah anggaran yang dikelola (APBN + BLN) | | Rp 963.097.000. |
| 5. Bila ada revisi DIP, Nomor ..267/XXIV/3/-/1997.... | tgl. 16. Sep. 1997. | |
| 6. Nilai anggaran setelah direvisi: | | |
| Nilai DIP APBN | | : Rp 269.337.000 ✓ |
| Bantuan Luar Negeri : | - IBRD : Rp 678.393.000 | |
| | - OECF : Rp | |
| | - : Rp | |
| | - : Rp | |
| | ----- | + Rp 678.393.000 ✓ |
| Jumlah anggaran yang dikelola (setelah revisi) | | Rp 947.730.000 ✓ |

F. DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian (Pagu DIP setelah revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN	5.744.000.	263.593.000	269.337.000
	BANT. LN - IBRD		678.393.000	678.393.000
	- OECF			
	-			
	Jumlah pagu (1)			947.730.000
2.	REALISASI APBN	5.743.500	258.168.593	263.912.093
	BANT. LN - IBRD		239.164.075	239.164.075
	- OECF			
	-			
	Realisasi (2)			503.076.168
3.	Sisa DIP (1-2)			444.653.832

G. DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah	3.744.000	3.744.000	0
	5290 Bahan	1.000.000	1.000.000	0
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain	1.000.000	999.500	500
	Sub jumlah (a)	5.744.000	5.743.500	500
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan & mesin	91.009.000	90.664.593	340.407
	5930 Gedung dan bangunan	40.000.000	39.593.000	407.000
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain	132.588.000	127.911.000	4.677.000
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)	263.593.000	258.168.593	5.424.407
	Jumlah (a+b)	269.337.000	263.912.093	5.424.907

H. DATA REALISASI KEUANGAN BLN IERD PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN IERD. 97/98		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah	-	-	-
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)	-	-	-
b.	Belanja Modal	=====	=====	=====
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan	52.450.000	52.299.325	150.675
	5930 Gedung	430.400.000	96.788.500	333.611.5000
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik	195.543.000	90.076.250	105.466.750
	Sub jumlah (b)	678.393.000	239.164.075	439.228.925
	Jumlah (a+b)	678.393.000	239.164.075	439.228.925

I. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998.
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
b.	Belanja Modal	=====	=====	=====
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

(tidak termasuk SPM DU dan TU) APBN (RUPIAH MURNI)

Siobhán

Keterangan: - Penerimaan SPM beban APBN harap dipisah dengan BLN.

J. DATA PENERIMAAN SPM BULAN OKTOBER S/D BULAN DESEMBER 1998

(tidak termasuk SPM DU dan TU) BLN

No.	Tgl. SPM	Nomor SPM	MAK	Sub jumlah	Jumlah
1.	23-1-1998	415420N/032/100	.. 5961 ..	... 10.981.300	
					
					
				----- +	.. 10.981.300 .
2.	2-3-1998	418044N/032/100	5961	9.506.000	
				----- +	9.506.000
3.	19-3-1998	420441N/032/100	5935	77.587.000	
	19-3-1998	420442N/032/100	5935	19.201.500	
				----- +	96.788.500
4.	20-3-1998	420661N/032/100	5925	47.300.825	
				----- +	47.300.825
Jumlah Penerimaan SPM tribulan IV				.. 164.576.625	✓
Jumlah Penerimaan SPM s/d tribulan III				.. 74.807.450	
Jumlah s/d tribulan IV				.. 239.164.075	✓

Keterangan: - Penerimaan SPM beban APBN harap dipisah dengan BLN.

K. DATA PEMBIAYAAN

1. Lihat butir G.b (Belanja modal APBN)
- a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)
antara lain untuk pembelian:
- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.
- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
- b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)
antara lain untuk:
- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
- c. Dari MAK 5960 (non fisik)
antara lain untuk pembelian:
- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
2. Lihat butir H.b (Belanja modal BLN)
- a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)
antara lain untuk pembelian:
- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.
- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
- b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)
antara lain untuk:
- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
- c. Dari MAK 5960 (non fisik)
antara lain untuk pembelian:
- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.
3. Lihat butir I.b (Belanja modal BLN)
- a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)
antara lain untuk pembelian:
- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.
- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)
antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)
antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

L. DATA PENYETORAN SISA UYHD

1. Disetor di ...POS... tgl 26-3-98 sebesar Rp. 2.574.500 (APBN/~~BLN~~)
2. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
3. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp.
=====

Harap dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran.

Keterangan: - *) coret salah satu.

- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil
dan arsip bendaharawan.

Mengetahui/menyetujui:
Pemimpin Proyek/Bagpro

...DIS......S. U. P. E. N. O....
NIP. 140.130.775

Jawang..., 31 Mar 98 1998.
Bendaharawan Proyek/Bagpro

...J. A. R. T. O. N. O....
NIP. 140.270.038

9

Iwan

HASIL EVALUASI TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
MASA EVALUASI : TRIBULAN IV (EMPAT)

SETELAH DIISI, MOHON DISERAHKAN BAG. KEUANGAN PADA WAKTU DESK

A. NAMA PROYEK/BAGIAN PROYEK : Pengembangan Pengobatan Tradisional
Yawa Timur *)

B. DATA PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Pimpro/Bagpro : Drs. BASUKI SOEWARDJO, Apt
2. N I P : 140097810
3. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / Td
4. Menjadi Pimpro/Bagpro : sejak th 1997 s/d th (selama .. th)
5. Nomor dan tanggal SK Pimpro/Bagpro : SK Menkes RI No. Ku. 05.04.4.P.229
tanggal 5 Maret 1997

C. DATA BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Bendaharawan : Endang Sugiono
2. N I P : 140144684
3. Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / Td
4. Menjadi bendaharawan : sejak th 1996 s/d th 1998 (selama 2 th)
5. Kursus bendaharawan : Sudah / Belum *) a. Type A tahun 1992
b. Type B tahun

6. Kursus keuangan lain-nya : a. tahun
b. tahun
c. tahun
d. tahun

7. Merangkap sbg. bendh. : a.
b.
c.

8. Nomor dan tanggal SK Bendh. Proyek/Bagpro : SK Menkes RI No. Ku. 05.04.4.P.229
tanggal 5 Maret 1997

9. Alamat kantor bendh. : Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Propinsi Yawa Timur
Jl. Korong Menyanan 13 Strataya

Telpon: 534570 Kode area:

8

D. PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA FUNGSIONAL.

1. ITJEN DEPKES RI

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

2. BPKP

- Pemeriksaan dilakukan tgl. *29 April 1997* s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran *1996* s/d t.a. *1997*
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal *2 Agustus 1997*
- LHP Nomor : *LAP-02.00.01.0332/PW* tgl. *21 Maret 1997*
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

3. BEPEKA

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

E. PELAKSANAAN ANGGARAN.

1. Penerimaan DIP

: tgl. *18 Juli 1997*

2. Nomor dan tgl. DIP

: No. *331/XXIV/31/1997*
tgl. *31 Maret 1997*

3. Nomor Kode Proyek/Bagpro

: *13.2.07.66.5.4.20.24.03.000.000*

4. Nilai DIP APBN

Bantuan Luar Negeri : - IBRD : Rp

- OECF : Rp

- : Rp

- : Rp

+ Rp

Jumlah anggaran yang dikelola (APBN + BLN)

Rp

5. Bila ada revisi DIP, Nomor tgl

6. Nilai anggaran setelah direvisi:

Nilai DIP APBN : Rp

Bantuan Luar Negeri : - IBRD : Rp

- OECF : Rp

- : Rp

- : Rp

+ Rp

Jumlah anggaran yang dikelola (setelah revisi)

Rp

F. DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n (Pagu DIP setelah revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN	4.660.000	90.340.000	95.000.000,-
	BANT. LN - IBRD			
	- OECF			
	-			
	Jumlah pagu (1)			
2.	REALISASI APBN			
	BANT. LN - IBRD			
	- OECF			
	-			
	Realisasi (2)			95.000.000,-
3.	Sisa DIP (1-2)			

G. DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah	3.660.000	3.660.000	
	5290 Bahan	500.000	500.000	
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain	500.000	500.000	
	Sub jumlah (a)	4.660.000	4.660.000	
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan & mesin			
	5930 Gedung dan bangunan			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik	90.340.000	90.333.060	6.940,-
	Sub jumlah (b)	90.340.000	90.333.060	6.940,-
	Jumlah (a+b)	95.000.000	94.993.060	6.940,-

H. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

I. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998.
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

J. DATA PENERIMAAN SPM BULAN OKTOBER S/D BULAN DESEMBER 1998

(tidak termasuk SPM DU dan TU)

No.	Tgl. SPM	Nomor SPM	MAK	Sub jumlah	Jumlah
1.	6-10-98	2124356/135	0101.5191	1.830.000,-	✓
	6-10-98	2124366/135	0101.5191	500.000,-	✓
	"	2124386/135	0101.5291	500.000,-	✓
				----- +	
2.	6-10-98	2124396/135	04.6303.596	19.999.060,-	✓
			04.7109.596	920.000,-	✓
			04.7208.596	1.302.000,-	✓
			04.5203.596	2.324.500,-	✓
3.	25-1-98	2171046/135	04.5102	9.015.000,-	✓
			04.5203	4.875.000,-	✓
			04.6303	22.612.000,-	✓
			04.7109	2.530.000,-	✓
			04.7208	1.713.000,-	✓
4.	23-1-98	2171036/135	0101.5191	915.000,-	✓
5.	24-2-98	2182996/135	04.5102	1.250.000,-	✓
			04.5203	1.200.000,-	✓
			04.6303	17.388.000,-	✓
			04.7109	460.000,-	✓
6.	24-2-98	218298/135	0101.5191	610.000,-	✓
			04.5203	200.000,-	✓
			0101.5191	305.000,-	✓
Jumlah Penerimaan SPM tribulan IV				5544.500,-	67.617.✓
Jumlah Penerimaan SPM s/d tribulan III				90.448.560,-	27.375.8
Jumlah s/d tribulan IV				94.993.060,-	94.993.06

Keterangan: - Penerimaan SPM beban APBN harap dipisah dengan BLN.

K. DATA PEMBIAYAAN

1. Lihat butir G.b (Belanja modal APBN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

2. Lihat butir H.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

3. Lihat butir I.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)
antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)
antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

L. DATA PENYETORAN SISA UYHD

1. Disetor di Kantor Pos Besar tgl 31-3-98 sebesar Rp. 6.440,- (APBN/BLN)
2. Disetor di BNI tgl 3-4-98 sebesar Rp. 3.600,- (APBN/BLN)
3. Disetor di BNI tgl 6-4-98 sebesar Rp. 500,- (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp. 42.940,-
=====

Harap dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran.

antara lain untuk:

Keterangan: - *) coret salah satu.

- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil
dan arsip bendaharawan.

Mengetahui/menyetujui:
Pemimpin Proyek/Bagpro

Sarabaya 6 April 1998
Bendaharawan Proyek/Bagpro

ENDANG SUBIART
NIP. 1.40.

1. Disetor di tgl sebesar Rp. (APBN/BLN)
2. Disetor di tgl sebesar Rp. (APBN/BLN)
3. Disetor di tgl sebesar Rp. (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp.
=====

Harap dilampiri fotocopy lembar fotocopy bukti setoran.

antara lain untuk:

- Keterangan: - *) coret salah satu.
- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil
dan arsip bendaharawan.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)
antara lain untuk pembelian:

1) Obat-obatan: - alokasi 7
- realisasi
Mengetahui/menyetujui:
Pemimpin Proyek/Bagpro

Bendaharawan Proyek/Bagpro

DEPARTEMEN / LEMBAGA

SSBP

Lembar Ke : 1

untuk : Penyetor

(Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak)

No. :

A. 1. Nama Penyetor :

2. Alamat :

B. 1. Uraian Penerimaan :

2. Sub Kelompok MAP :

Kode

1	2	1	2
---	---	---	---

C. Jumlah Setoran :

Rp. 36.000,-

Dengan Huruf

Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

D. Perincian Penerimaan :

No.	Uraian Penerimaan	MAP	Jumlah
	Jumlah		

Surabaya

Tgl.

Bendaharawan Bagian Proyek Pengembangan Pengobatan
Tradisional Jawa - Timur

Diisi oleh Bank/Kantor

Pos

Tgl.



Diisi oleh KPN (Bendaharawan Umum)
Telah dibukukan tgl.

Teraan Kas Register



DA. 05. 09.

Handwritten signature

DEPARTEMEN / LEMBAGA

SSBP

Lembar Ke : 1

untuk : Penyector

(Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak)

No. :

A. 1. Nama Penyector

Bendaharawan Bagian Proyek Pengembangan Pengobatan Tradisional Jawa Timur Jl. Karang-senjangan 12 Surabaya
Setor Sisa UHND

2. Alamat

B. 1. Uraian Penerimaan

2. Sub Kelompok MAP

Kode

1 2 1 2

C. Jumlah Setoran

Rp. 6.440,-

Dengan Huruf

Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah

D. Perincian Penerimaan :

No.	Uraian Penerimaan	MAP	Jumlah
	Jumlah		

Surabaya 31 Maret 1998

Tgl.

Penyector

Bendaharawan Bagian Proyek Pengembangan Pengobatan Tradisional Jawa - Timur

Diisi oleh Bank/Kantor

Pos

Tgl.

Diisi oleh KPKN (Bendaharawan Umum)
Telah dibukukan tgl.

Teraan Kas Register



Handwritten signature

DEPARTEMEN KESEHATAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) MURNAJATI LAWANG JL. ARGO TUNGGAL NO. 1 LAWANG TELPON : (0341) 426013 - 426019		SSBP SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK NOMOR :	LEMBAR KE. UNTUK
A. 1. NAMA PENYETOR : BEND. PROYEK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DEPKES JAWA TIMUR 2. ALAMAT : JALAN ARGO TUNGGAL NO. 1 LAWANG B. 1. URAIAN PENERIMAAN : SISA DANA UYHD PROYEK T.A. 1997/1998 2. SUB KELOMPOK MAP : 1210 C. JUMLAH SETORAN : Rp. 2.574.500,- D. DENGAN HURUF : (DUA JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU : LIMA RATUS RUPIAH) E. PERINCIAN PENERIMAAN :			
NO	URAIAN PENERIMAAN	MAP	JUMLAH
1.	Sisa UYHD Pembangunan atas beban APBN Murni Tahun Anggaran Berjalan	1214	2.574.500
JUMLAH			2.574.500
Lawang, 26 Maret 1998 Wajib bayar/Penyetor  HARYONO NIP.140238058		Disisi oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tgl. 13 MAR 1998  HARTIWI NIP POS: 96124610	Disisi oleh KPKN Bendaharawan Umum Telah Dibukukan Tgl.

DEPARTEMEN KESEHATAN R I

Tahun Anggaran :
Bulan :
K P K N :

Lampiran :
Formulir : Reg.10 Kan/Ut-Bel.Pemb *)

BELANJA PEMBANGUNAN

No	S F M	NOMOR KODE PROYEK DAN BESARNYA PENGELUARAN										Keterangan
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
	220 836 L					149.000						Proyek PSM
	220 837 L					214.000						-"-
	220 838 L					28.475.500						-"-
	-	600.000										Proyek PSM
	-	250.000										-"-
	-	4.075.250										-"-
	-	37.800.240										-"-
	220 828 L			8.877.000								Proy. Perawatan wanita
	220 829 L			5.965.000								-"-
	220 830 L			74.000								-"-
	-	4.544.000										Proy. Gatra

*) Coret yang tidak perlu

Jawab

HASIL EVALUASI TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
MASA EVALUASI : TRIBULAN IV (EMPAT)

SETELAH DIISI, MOHON DISERAHKAN BAG. KEUANGAN PADA WAKTU DESK

A. NAMA PROYEK/BAGIAN PROYEK: Peningkatan kesehatan lingkungan
dan Peningkatan Properti
Jawa Timur *)

B. DATA PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Pimpro/Bagpro : Kotot Hekman, G. A.
2. N I P : 14 015 91 06
3. Pangkat/Golongan : III
4. Menjadi Pimpro/Bagpro : sejak th s/d th (selama .. th)
5. Nomor dan tanggal SK : ke. 05.04.4. P. 775
Pimpro/Bagpro : SK Menkes RI No.
tanggal 5. Maret 97

C. DATA BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Bendaharawan : Prin Samudra
2. N I P : 14 014 3935
3. Pangkat/Golongan : IIa
4. Menjadi bendaharawan : sejak th 1995 s/d th 95 (selama .. th)
5. Kursus bendaharawan : Sudah / Belum *) a. Type A tahun 1995
b. Type B tahun
6. Kursus keuangan lain-nya : a. tahun
b. tahun
c. tahun
d. tahun
7. Merangkap sbg. bendh. : a.
b.
c.
8. Nomor dan tanggal SK
Bendh. Proyek/Bagpro : SK Menkes RI No.
tanggal
9. Alamat kantor bendh. : Kantor
.....
Jl.

Telpon: Kode area:

D. PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA FUNGSIONAL.

1. ITJEN DEPKES RI

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

2. BPKP

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

3. BEPEKA

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

E. PELAKSANAAN ANGGARAN.

1. Penerimaan DIP : tgl. 31 maret '97
2. Nomor dan tgl. DIP : No. 002.1.XX.W/31'97
3. Nomor Kode Proyek/Bagpro : 14.1.03.66290.24.05.005
4. Nilai DIP APBN : Rp 331.915.000

Bantuan Luar Negeri : - IBRD : Rp
- OECF : Rp
- : Rp
- : Rp
----- + Rp

Jumlah anggaran yang dikelola (APBN + BLN) Rp '97

5. Bila ada revisi DIP, Nomor 002.1.XX.W/31'97 tgl 16/1/97

6. Nilai anggaran setelah direvisi:
Nilai DIP APBN : Rp

Bantuan Luar Negeri : - IBRD : Rp
- OECF : Rp
- : Rp
- : Rp
----- + Rp

Jumlah anggaran yang dikelola (setelah revisi) Rp

F. DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n (Pagu DIP setelah revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN BANT. LN - IBRD - OECF -	10.590.000	321.365.000	331.915.000
	Jumlah pagu (1)			331.915.000 ✓
2.	REALISASI APBN BANT. LN - IBRD - OECF -		311.495.850	311.495.850
	Realisasi (2)			311.495.850 ✓
3.	Sisa DIP (1-2)			20.419.150 ✓

G. DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah	3.600.000	3.600.000	-
	5290 Bahan	5.700.000	5.499.000	201.000
	5490 Perjalanan	1.250.000	1.125.000	125.000
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)	10.550.000	10.224.000 ✓	326.000
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan & mesin	6.000.000	5.995.000	5000
	5930 Gedung dan bangunan			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik	315.365.000	295.276.850	20.088.150
	Sub jumlah (b)	321.365.000	301.271.850 ✓	20.093.150
		=====	=====	=====
	Jumlah (a+b)	331.915.000	311.495.850 ✓	20.419.150 ✓

H. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

I. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998.
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

DEPARTEMEN KESEHATAN R I

Tahun Anggaran :
Bulan :
K P K N :

Lampiran :
Formulir : Reg.10 Kan/Ut-Bel.Pemb *)

BELANJA PEMBANGUNAN

No	S P M	NOMOR KODE PROYEK DAN BESARNYA PENGELUARAN										Keterangan
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9
	218000 L					224.000						Proy. TSM
	217999 L					4.637.000						-"-
	217998 L					428.000						-"-
	217467 L	28.426.000										Proyek TSM
	217468 L	900.000										-"-
	217469 L	5.902.000										-"-
	218299 L		20.298.000									Proy. Gakua
	218298 L		1.118.000									-"-

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran :
Formulir : Reg.10 Kan/Ut-Bel.Pemb *)

[illegible]

*) Coret yang tidak perlu

I/98

J. DATA PENERIMAAN SPM BULAN OKTOBER S/D BULAN DESEMBER 1998

(tidak termasuk SPM DU dan TU)

Janin

No.	Tgl. SPM	Nomor SPM	MAK	Sub jumlah	Jumlah
1.	19/1/97	2118526/135/109	01015491	1.991.000	1.991.000 ✓
2.	19/1/97	2144566/135/109	01015491	125.000	125.000 ✓
3	19/1/97	2143586/135/109	01015291	1.877.600	1.877.600 ✓
4	19/1/97	2143576/135/122	0206 1328 7109 7208	5.437.500 3.419.700 8.628.600 105.000	17.790.280 ✓
5	26/3/98	2204456/135/109	01015291	100.000	100.000
6	26/3/98	2204466/135/109	01015191	900.000	900.000
7.	26/3/98	2204446/135/109	0206 1328 5102 7109 7208	2.017.500 29.023.000 6.400.000 8.325.500 200.000	45.736.000
8	6/3/98	2189666/135/109	01015291	200.000	200.000
9	31/3/98	2207306/135/109	0206 1328 7109 7208	777.000 13.795.500 4.146.500 884.000	19.603.000
10	31/3/98	2207306/135/109	7109 → nilai lain	500.000	500.000
Jumlah Penerimaan SPM tribulan IV					150.737.400
Jumlah Penerimaan SPM s/d tribulan III					160.750.400
Jumlah s/d tribulan IV					311.495.800

Keterangan: - Penerimaan SPM beban APBN harap dipisah dengan BLN.

K. DATA PEMBIAYAAN

1. Lihat butir G.b (Belanja modal APBN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

2. Lihat butir H.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

3. Lihat butir I.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

L. DATA PENYETORAN SISA UYHD

1. Disetor di *BMS, ciman* tgl. *30/1/98* sebesar Rp. *20.909.500* (APBN/BLN)
2. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
3. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp. *20.909.500*

Harap dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran.

Keterangan: - *) coret salah satu.

- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil
dan arsip bendaharawan.

Mengetahui/menyetujui:
Pemimpin Proyek/Bagpro

NIP. *140159186*

.....
Bendaharawan Proyek/Bagpro

NIP. *140143935* (*Vini, Samsun*)

DEPARTEMEN KESEHATAN R I

Tahun Anggaran :
Bulan :
K P K N :

Lampiran :
Formulir : Reg.10 Kan/Ut-Bel.Pemb *)

BELANJA PEMBANGUNAN

No	S P M	NOMOR KODE PROYEK DAN BESARNYA PENGELUARAN										Keterangan			
		3	13	4	14	5	15	6	16	7	17		8	18	9
1	2														
	220445 L														
	220446 L											100.000			
	220444 L											900.000			
	218966 L														
	220730 L														
	210730 L														
	218967 L														

*) Coret yang tidak perlu

Waw

HASIL EVALUASI TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
MASA EVALUASI : TRIBULAN IV (EMPAT)

SETELAH DIISI, MOHON DISERAHKAN BAG. KEUANGAN PADA WAKTU DESK
=====

A. NAMA PROYEK/BAGIAN PROYEK: Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan ...
Provinsi Jawa Timur *)

B. DATA PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Pimpro/Bagpro : Dr. RR SRI HARTININGSIH ...
2. N I P : 140188755
3. Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III D
4. Menjadi Pimpro/Bagpro : sejak th 1997 s/d th 1998 (selama 1 th)
5. Nomor dan tanggal SK
Pimpro/Bagpro : SK Menkes RI No. KU. 06.044.P.378
tanggal 5 Maret 1998

C. DATA BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Bendaharawan : NI NENGAH DARMADI
2. N I P : 140071584
3. Pangkat/Golongan : Penata Muda / III A
4. Menjadi bendaharawan : sejak th 1996 s/d th 1998 (selama 2 th)
5. Kursus bendaharawan : Sudah / Belum *) a. Type A tahun
b. Type B tahun

6. Kursus keuangan lain-nya : a. tahun
b. tahun
c. tahun
d. tahun

7. Merangkap sbg. bendh. : a.
b.
c.

8. Nomor dan tanggal SK
Bendh. Proyek/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.06.044.P.378
tanggal 5 Maret 1997

9. Alamat kantor bendh. : Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
Provinsi Jawa Timur
Jl. Karangmenjangan n. 22 Surabaya

Telpon: 5345750 Kode area:

PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA FUNGSIONAL.

1. ITJEN DEPKES RI

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

2. BPKP

- Pemeriksaan dilakukan tgl. **10 Juni** s/d tgl. **16 Juni 1997**
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran **96/97**... s/d t.a. **97/98**....
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal **28 Juli 1997**....
- LHP Nomor : **02.QQ.01-0514/PNB.3/1997** tgl. **18 Juni 1997**
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

3. BEPEKA

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

E. PELAKSANAAN ANGGARAN.

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. Penerimaan DIP | : tgl. 20 April 1997 | |
| 2. Nomor dan tgl. DIP | : No. 344/XXIV/3- -/ 1997 | |
| | tgl 31 Maret 1997 | |
| 3. Nomor Kode Proyek/Bagpro | : 16.6.01.664017.24.01.001 | |
| 4. Nilai DIP APBN | | : Rp 139.167.000,- |
| Bantuan Luar Negeri : | - IBRD : Rp | |
| | - OECF : Rp | |
| | - : Rp | |
| | - : Rp | |
| | ----- + Rp | |
| Jumlah anggaran yang dikelola (APBN + BLN) | | Rp 139.167.000,- |
| 5. Bila ada revisi DIP, Nomor | | tgl |
| 6. Nilai anggaran setelah direvisi: | | |
| Nilai DIP APBN | | : Rp |
| Bantuan Luar Negeri : | - IBRD : Rp | |
| | - OECF : Rp | |
| | - : Rp | |
| | - : Rp | |
| | ----- + Rp | |
| Jumlah anggaran yang dikelola (setelah revisi) | | Rp |

F. DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n (Pagu DIP setelah revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN	4.240.000,-	134.927.000,-	139.167.000,-
	BANT. LN - IBRD			
	- OECF			
	-			
	Jumlah pagu (1)	4.240.000,-	134.927.000,-	139.167.000,-
2.	REALISASI APBN	4.240.000,-	132.162.800,-	136.402.800,-
	BANT. LN - IBRD			
	- OECF			
	-			
	Realisasi (2)			136.402.800,-
3.	Sisa DIP (1-2)			2.764.200,-

G. DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			0
	5190 Gaji upah	3.240.000,-	3.240.000,-	
	5290 Bahan	400.000,-	400.000,-	
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain	600.000,-	600.000,-	
	Sub jumlah (a)	4.240.000,-	4.240.000,-	0
b.	Belanja Modal			-
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan & mesin	21.000.000,-	20.900.000,-	11.000,-
	5930 Gedung dan bangunan			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain	11.450.000,-	11.450.000,-	0
	5960 Non fisik	102.477.000,-	99.723.000,-	2.753.200,-
	Sub jumlah (b)	134.927.000,-	132.162.800,-	2.764.200,-
	Jumlah (a+b)	139.167.000,-	136.402.800,-	2.764.200,-

8. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (b)			
		-----	-----	-----
	Jumlah (a+b)			

I. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998.
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (b)			
		-----	-----	-----
	Jumlah (a+b)			

DATA PENERIMAAN SPM BULAN OKTOBER S/D BULAN DESEMBER 1998

Juana

(tidak termasuk SPM DU dan TU)

No.	Tgl. SPM	Nomor SPM	MAK	Sub jumlah	Jumlah
1.	21-1-1998	216940 L/135/122	5891...	600.000....	600.000,-
2	21-1-1998	216939 L/135/122	5961	6.140.000-- +	6.140.000,-
3.	13-2-1998	217693L/135/122	5961	7.760.000	7.760.000,-
4.	6 - 3 - 1998	218956L/135/122	5191	810.000	810.000,-
5.	6 - 3 - 1998	218957L/135/122	5961	7.470.000	7.470.000,-
6.	31 - 3 - 1998	220639L/135/109	5951	400.000	400.000,-
7.	31 - 3 - 1998	220639L/135/109	5961		1.230.000,-
Jumlah Penerimaan SPM tribulan IV					24.410.000,-
Jumlah Penerimaan SPM s/d tribulan III					111.992.800,-
Jumlah s/d tribulan IV					136.402.800,-

Keterangan: - Penerimaan SPM beban APBN harap dipisah dengan BLN.

DATA PEMBIAYAAN

1. Lihat butir G.b (Belanja modal APBN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp. 21.000.000
- realisasi Rp. 20.989.000

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp. 11.450.000,-
- realisasi Rp. 11.450.000,-

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

1) Obat-obatan: - alokasi Rp. 102.477.000,-
- realisasi Rp. 99.723.800,-

2. Lihat butir H.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

3. Lihat butir I.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

DATA PENYETORAN SISA UYHD

1. Disetor di **B.a.n.k. B.N.I** tgl **30/3/98** sebesar Rp. **2.764.200,-** (APBN/~~BLN~~)
2. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
3. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp. **2.764.200,-**
=====

Harap dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran.

Keterangan: - *) coret salah satu.

- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil dan arsip bendaharawan.

Mengetahui/menyetujui:
Pemimpin Proyek/Bagpro

Dr. RR SRI PARTININGSIH
NIP. 140188755

Surabaya, 1 April 1998

Bendaharawan Proyek/Bagpro

NI NENGAH DARMADI
NIP. 140071584

DEPARTEMEN/LEMBAGA

SSBP

(Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak)

No. :

Lembar Ke : 2

untuk : KPN

- A. 1. Nama Penyeter : Bondaharawan Bag. Pro. Pengembangan SIK Jawa - Timur.
2. Alamat : Jl. Karangmenjangan No. 12. Surabaya.
B. 1. Uraian Penerimaan : Seteran Sisa UYHD. Tahun Anggaran 1997/1998.

Kode

2. Sub Kelompok MAP

1	2	1	0
---	---	---	---

- C. Jumlah Setoran

Rp. 2.764.200,-

Dengan Huruf

Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus

Rupiah.

D. Perincian Penerimaan :

No.	Uraian Penerimaan	MAP	Jumlah
1.	Seteran Sisa UYHD T.A. 1997/1998.	1212	Rp. 2.764.200,-
Jumlah			Rp. 2.764.200,-

Surabaya... Tgl. 30.3.1998
Penyeter

NI MENGAN DARMAHI
NIP. 740071584.

Diisi oleh Bank/Kantor
Pos

Tgl. ... 30 MAR 1998

Diisi oleh KPN (Ben-
daharawan Umum)
Telah dibukukan tgl.

Teraan Kas Register

DA. 05.09.

Jawab

HASIL EVALUASI TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
MASA EVALUASI : TRIBULAN IV (EMPAT)

=====

SETELAH DIISI, MOHON DISERAHKAN BAG. KEUANGAN PADA WAKTU DESK

=====

- A. NAMA PROYEK/BAGIAN PROYEK: PROYEK PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. KARANGMENJANGAN No. 18 SURABAYA *)
- B. DATA PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK
1. Nama Pimpro/Bagpro : Dr. EVELINE IRAWAN
2. N I P : 149.206.418
3. Pangkat/Golongan : Penata - III/C
4. Menjadi Pimpro/Bagpro : sejak th s/d th (selama 2. th)
5. Nomor dan tanggal SK
Pimpro/Bagpro : SK Menkes RI No. KU. 05.04.4.P.06
tanggal 5 - MARET - 1997
- C. DATA BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
1. Nama Bendaharawan : M. U. D. J. I. J. A. N. T. O.
2. N I P : 149.114.041
3. Pangkat/Golongan : Penata Muda - III/a
4. Menjadi bendaharawan : sejak th 1992 s/d th 1997 (selama 6. th)
5. Kursus bendaharawan : Sudah / Belum *) a. Type A tahun 1989
b. Type B tahun
6. Kursus keuangan lain-
nya : a. Bendaharawan Non Tax tahun 1990
b. tahun
c. tahun
d. tahun
7. Merangkap sbg. bendh. : a.
b.
c.
8. Nomor dan tanggal SK
Bendh. Proyek/Bagpro : SK Menkes RI No. KU. 05.04.4.P.06
tanggal 5 - MARET - 1997
9. Alamat kantor bendh. : Kantor BALAI LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA
Jl. KARANGMENJANGAN No. 18 SURABAYA
Telpon: 5341451 ... Kode area:

F. DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian (Pagu DIP setelah revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN BANT. LN - IBRD - OECF -	Rp. 7.644.000,-	Rp. 429.173.000	Rp. 436.817.000,-
	Jumlah pagu (1)		422.408.650	Rp. 436.817.000,-
2.	REALISASI APBN BANT. LN - IBRD - OECF -	Rp. 7.427.200,-	Rp. 407.146.550 429.981.450	Rp. 424.573.750 432.908.650
	Realisasi (2)			432.908.650 Rp. 424.573.750,-
3.	Sisa DIP (1-2)			4.908.350 Rp. 22.243.250,-

G. DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah	Rp. 3.600.000,-	Rp. 3.600.000,-	---
	5290 Bahan	" 1.440.000,-	" 1.429.700,-	Rp. 10.300,-
	5490 Perjalanan	" 1.804.000,-	" 1.695.100,-	" 198.900,-
	5890 Lain-lain	 800.000,-	" 792.100,-	" 7.600,-
	Sub jumlah (a)	Rp. 7.644.000,-	Rp. 7.427.200,-	Rp. 216.800,-
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah	---	---	---
	5920 Peralatan & mesin			
	5930 Gedung dan bangunan	Rp. 75.600.000,-	Rp. 75.504.000,-	Rp. 16.000,-
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain		349.397.400,-	4.175.550,-
	5960 Non fisik	Rp. 353.573.000,-	Rp. 332.592.550,-	Rp. 20.980.450,-
	Sub jumlah (b)	Rp. 429.173.000,-	Rp. 407.146.550,-	Rp. 22.026.450,-
	Jumlah (a+b)	Rp. 436.817.000,-	Rp. 424.573.750,-	Rp. 22.243.250,-

H. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (b)			
		-----	-----	-----
	Jumlah (a+b)			M I H I L.....

I. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998.
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (b)			
		-----	-----	-----
	Jumlah (a+b)			M I H I L.....

(tidak termasuk SPM DU dan TU)

Juain

o.	Tgl. SPM	Nomor SPM	MAK	Sub jumlah	Jumlah
	27-01-1998	217308 L/135/122	✓ 5931	Rp. 63.270.000,-	✓
		217310 L/135/122	✓ 5191	Rp. 600.000,-	✓
		217309 L/135/122	✓ 5961	Rp. 14.541.100,-	✓
	28-01-1998	217370 L/135/122	✓ 5961	Rp. 932.000,-	✓
			5961	Rp. 12.595.000,-	✓
			5961	Rp. 448.400,-	✓
				Rp. 92.386.500,-	✓
2.	20-02-1998	218158 L/135/122	✓ 5931	Rp. 3.330.000,-	✓
	25-02-1998	218372 L/135/122	✓ 5931	Rp. 5.290.000,-	✓
		218375 L/135/122	✓ 5931	Rp. 2.664.000,-	✓
				Rp. 11.284.000,-	✓
3.	16-03-1998	219500 L/135/122	5961	Rp. 549.000,-	✓
			5961	Rp. 14.772.100,-	✓
		219497 L/135/122	5961	" 4.324.200,-	✓
			5961	Rp. 495.500,-	✓
		219498 L/135/122	5491	Rp. 842.000,-	✓
		219497 L/135/122	5291	Rp. 1.429.700,-	✓
		219496 L/135/122	5191	Rp. 600.000,-	✓
				Rp. 23.012.500,-	✓
4-2-98.			5931	Rp. 1.030.000,-	✓
			5961	" 560.000,-	✓
			5961	" 13.940.000,-	✓
			5961	" 474.900,-	✓
			5961	" 1.820.000,-	✓
				Rp. 17.834.900,-	✓
				Rp. 126.682.000,-	144.517.900,-
				Rp. 287.590.750,-	287.890.750,-
				Rp. 414.572.750,-	432.902.650,-
			Jumlah Penerimaan SPM tribulan IV		
			Jumlah Penerimaan SPM s/d tribulan III		
			Jumlah s/d tribulan IV		

eterangan: - Penerimaan SPM beban APBN harap dipisah dengan BLN.

K. DATA PEMBIAYAAN

1. Lihat butir G.b (Belanja modal APBN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp. 75.600.000,-
- realisasi Rp. 74.554.000,-

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp. 162.140.000,-
- realisasi Rp. 159.628.300,-

Baba lab.

2. Lihat butir H.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

3. Lihat butir I.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

- 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

DATA PENYETORAN SISA UYHD

1. Disetor di P.M I.... tgl 1-4-98. sebesar Rp. 4.408.350,- (APBN/BLN)
2. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
3. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp. 4.408.350,-

Harap dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran.

erangan: - *) coret salah satu.

- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil dan arsip bendaharawan.

Mengetahui/menyetujui:
Pemimpin Proyek/Bagpro

Dr. EVELINE IRAWAN...
NIP. 140.114.041

Surabaya, A.D 11.1.1998.
Bendaharawan Proyek/Bagpro

M. D. J. I. J. A. N. T. O
NIP. 140.114.041

Juwani

HASIL EVALUASI TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
MASA EVALUASI : TRIBULAN IV (EMPAT)

SETELAH DIISI, MOHON DISERAHKAN BAG. KEUANGAN PADA WAKTU DESK
=====

A. NAMA PROYEK/~~BAGIAN~~ PROYEK: PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT.....
PROPINSI JAWA TIMUR.....
.....*)

B. DATA PEMIMPIN PROYEK/~~BAGIAN~~ PROYEK

1. Nama Pimpro/~~Bagpro~~ : DYAH WIDOWATI UTAMI, SKM
2. N I P : 140.094.981.....
3. Pangkat/Golongan : PENATA / GOL. III C...
4. Menjadi Pimpro/~~Bagpro~~ : sejak th 1996 s/d th (selama .. th)
5. Nomor dan tanggal SK : KU.05.04.4.P.189
Pimpro/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.P.189.....
tanggal 5 MARET 1997.....

C. DATA BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Bendaharawan : RUDYANTO.....
2. N I P : 510066242.....
3. Pangkat/Golongan : PENATA MUDA / GOL. III A.
4. Menjadi bendaharawan : sejak th 1996 s/d th (selama .. th)
5. Kursus bendaharawan : Sudah / Belum *) a. Type A tahun
b. Type B tahun

6. Kursus keuangan lain-nya : a. BON A..... tahun 1975
b. tahun
c. tahun
d. tahun

7. Merangkap sbg. bendh. : a.
b.
c.

8. Nomor dan tanggal SK Bendh. Proyek/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.P.189.....
tanggal 5 MARET 1997.....

9. Alamat kantor bendh. : Kantor DINAS KESEHATAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.
Jl. A. YANI NO. 118 SURABAYA.....

Telpon: Kode area:

1. ITJEN DEPKES RI

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

2. BPKP

- Pemeriksaan dilakukan tgl. 14.4.97 s/d tgl. 18.4.1997
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran 96/97 s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal 28.7.1997...
- LHP Nomor : LAP-020001-0126/PW.13.6/1997. tgl. 5.5.1997..
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

3. BEPEKA

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

E. PELAKSANAAN ANGGARAN.

1. Penerimaan DIP

: tgl.

2. Nomor dan tgl. DIP

: No. 136/XXIV/3/--/1997
tgl. 31.Maret.1997

3. Nomor Kode Proyek/Bagpro

: 13.2.01.660251.24.03.005

4. Nilai DIP APBN

: Rp .312.000.000,-

Bantuan Luar Negeri : - IBRD

: Rp

- OECF

: Rp

-

: Rp

-

: Rp

----- + Rp

Jumlah anggaran yang dikelola (APBN + BLN)

Rp .312.000.000,- ✓

5. Bila ada revisi DIP, Nomor

tgl.

6. Nilai anggaran setelah direvisi:

Nilai DIP APBN

: Rp 293.921.000,- ✓

Bantuan Luar Negeri : - IBRD

: Rp

- OECF

: Rp

-

: Rp

-

: Rp

----- + Rp

Jumlah anggaran yang dikelola (setelah revisi)

Rp 293.921.000,-

F. DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n (Pagu DIP setelah revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN	17.475.000,-	276.446.000,-	...293.921.000,-
	BANT. LN - IBRD			
	- OECF			
	-			
	Jumlah pagu (1)			...293.921.000,-
2.	REALISASI APBN	16.397.250,-	271.300.810,-	...287.698.060,-
	BANT. LN - IBRD			
	- OECF			
	-			
	Realisasi (2)			287.698.060,-
3.	Sisa DIP (1-2)			6.222.940,-

G. DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah	3.600.000,-	3.600.000,-	
	5290 Bahan	800.000,-	800.000,-	
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain	13.075.000,-	11.997.250,-	..1.077.750,-
	Sub jumlah (a)	17.475.000,-	16.397.250,-	..1.077.750,-
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan & mesin	47.250.000,-	47.245.000,-	5.000,-
	5930 Gedung dan bangunan			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik	229.196.000,-	224.055.810,-	..5.140.190,-
	Sub jumlah (b)	276.446.000,-	271.300.810,-	..5.145.190,-
	Jumlah (a+b)	293.921.000,-	287.698.060,-	..6.222.940,-

II. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

I. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998.
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

Juana

(tidak termasuk SPM DU dan TU)

No.	Tgl. SPM	Nomor SPM	MAK	Sub jumlah	Jumlah
1.	6-2-1998	217467 L/135/122 ✓	5961	Rp. 8.240.000,- Rp. 2.972.000,- Rp. 7.616.000,- Rp. 9.598.000,-	Rp. 28.426.000,- ✓ Rp. 900.000,- ✓ Rp. 5.902.000,- ✓ Rp. 600.000,- ✓ Rp. 250.500,- ✓ Rp. 4.075.250,- ✓ Rp. 37.800.250,- ✓
2.	6-2-1998	217468 L/135/122	5191	Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,- ✓
3.	6-2-1998	217469 L/135/122	5891	Rp. 5.902.000,-	Rp. 5.902.000,- ✓
4.	31-3-1998		5191	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,- ✓
5.	31-3-1998		5291	Rp. 250.500,-	Rp. 250.500,- ✓
6.	31-3-1998		5891 5891	Rp. 4.075.250,-	Rp. 4.075.250,- ✓
7.	31-3-1998		5961	Rp. 15.139.000,- Rp. 5.386.500,- Rp. 9.936.000,- Rp. 7.338.750,-	Rp. 37.800.250,- ✓
Jumlah Penerimaan SPM tribulan IV					Rp. 77.954.000,- ✓
Jumlah Penerimaan SPM s/d tribulan III					Rp. 209.744.060,- ✓
Jumlah s/d tribulan IV					Rp. 287.698.060,- ✓

Keterangan: - Penerimaan SPM beban APBN harap dipisah dengan BLN.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

- 6

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

L. DATA PENYETORAN SISA UYHD

1. Disetor di .BNI. 146. tgl. 31/3-98 sebesar Rp. 2.832.200,- (APBN/~~BLN~~)
2. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
3. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp. 2.832.200,-

=====

Harap dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran.

Petjelasan: - *) coret salah satu.

- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil dan arsip bendaharawan.

Mengetahui/menyetujui:

Pemimpin Proyek/~~Bupati~~ PKM Jatim.

SAH. WIDOKATI. UTAMI, SKM

W.P. 140.094.981. -

Surabaya 6 April 1998

Bendaharawan Proyek/~~Bupati~~
PKM Prop. Jatim.

RUDYANTO

NIP. 510066242..

7- Renc. SPN
Jawa 1

HASIL EVALUASI TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
MASA EVALUASI : TRIBULAN IV (EMPAT)

SETELAH DIISI, MOHON DISERAHKAN BAG. KEUANGAN PADA WAKTU DESK
=====

A. NAMA PROYEK/BAGIAN PROYEK: PENINGKATAN PERAN SEPTA MASYARAKAT
JAWA TIMUR *)

B. DATA PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Pimpro/Bagpro : NUNIK SITI SUNDARI, SKM
2. N I P : 140061675
3. Pangkat/Golongan : PENATA / III/c
4. Menjadi Pimpro/Bagpro : sejak th 1996 s/d th 1998 (selama 2 th)
5. Nomor dan tanggal SK
Pimpro/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.P.190
tanggal 5 Maret 1997

C. DATA BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Bendaharawan : PETRUS RECKY
2. N I P : 140079378
3. Pangkat/Golongan : Penata muda / III/a
4. Menjadi bendaharawan : sejak th 1996 s/d th 1998 (selama 2 th)
5. Kursus bendaharawan : Sudah / Belum *) a. Type A tahun 1995
b. Type B tahun

6. Kursus keuangan lain-
nya : a. tahun
b. tahun
c. tahun
d. tahun

7. Merangkap sbg. bendh. : a.
b.
c.

8. Nomor dan tanggal SK
Bendh. Proyek/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.190
tanggal 5 Maret 1997

9. Alamat kantor bendh. : Kantor WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Karangmenjengan No. 12 Surabaya

Telpon: 5345750.. Kode area:

1. ITJEN DEPKES RI

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

2. BPKP

- Pemeriksaan dilakukan tgl. 14.4.97 s/d tgl. 16.4.1997..
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran .1996. s/d t.a. .1997....
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

3. BEPEKA

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

E. PELAKSANAAN ANGGARAN.

1. Penerimaan DIP : tgl. Juli 1997
2. Nomor dan tgl. DIP : No. 136/XXIV/3/--/1997
tgl. 31 Maret 1997
3. Nomor Kode Proyek/Bagpro : 44.13.2.04.660251.24.03.005
4. Nilai DIP APBN : Rp 77.617.000,-
- Bantuan Luar Negeri : - IBRD : Rp
- OECF : Rp
- : Rp
- : Rp
+ Rp
- Jumlah anggaran yang dikelola (APBN + BLN) Rp
5. Bila ada revisi DIP, Nomor tgl
6. Nilai anggaran setelah direvisi:
Nilai DIP APBN : Rp
Bantuan Luar Negeri : - IBRD : Rp
- OECF : Rp
- : Rp
- : Rp
+ Rp
- Jumlah anggaran yang dikelola (setelah revisi) Rp

DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian (Pagu DIP setelah revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN BANT. LN - IBRD - OECF -	4.072.000	73.545.000	77.617.000 77.617.000
	Jumlah pagu (1)			=====
2.	REALISASI APBN BANT. LN - IBRD - OECF -			
	Realisasi (2)			=====
3.	Sisa DIP (1-2)			77.617.000...

G. DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah	2.568.000 ..	2.568.000 ..	
	5290 Bahan	.. 800.000 ..	.. 800.000 ..	
	5490 Perjalanan	.. 204.000 ..	.. 204.000 ..	
	5890 Lain-lain	.. 500.000 ..	.. 499.000 ..	.. 1000 ..
	Sub jumlah (a)	4.072.000 ..	4.071.000	.. 1000 ..
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan & mesin			
	5930 Gedung dan bangunan			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik	73.545.000 ..	72.992.000	553.000 ..
	Sub jumlah (b)	73.545.000 ..	72.992.000	553.000 ..
		=====	=====	=====
	Jumlah (a+b)	77.617.000 ..	77.063.000	554.000 ..

DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (b)			
		-----	-----	-----
	Jumlah (a+b)			

I. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998.
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
		-----	-----	-----
	Sub jumlah (b)			
		-----	-----	-----
	Jumlah (a+b)			

DATA PEMBIAYAAN

1. Lihat butir G.b (Belanja modal APBN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

2. Lihat butir H.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

3. Lihat butir I.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

L. DATA PENYETORAN SISA UYHD

1. Disetor di 15/01/98 tgl. 21/3/98 sebesar Rp. 1.671.600 (APBN/BLN)
2. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
3. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl. sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp. 1.671.600
=====

Harap dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran.

Keterangan: - *) coret salah satu.

- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil
dan arsip bendaharawan.

Mengetahui/menyetujui:

Pemimpin Proyek/Bagpro

MUKIK SITI SUNWARI, SPM
NIP. 14.09.61095

Sembay, 6-4-1998

Bendaharawan Proyek/Bagpro

Peterson, SPM
NIP. 14.02.79378

DEPARTEMEN LEMBAGA

SSBP

502/h-28

Lembar Ke : 1
untuk : Penyeter

(Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak)

No. :

A. 1. Nama Penyeter :

2. Alamat :

B. 1. Uraian Penerimaan :

Bendaharawan Rakyat PPSM Jawa Timur

Jl. Karangmenjangan No 12 Surabaya

Penyeteroran UYHD Tahun Anggaran 1997/1998

DIP NO 136/XXIV/3-4/1997

TGL 31 Maret 1997

Kode

2. Sub-Kelompok MAP :

1222

1 2 2 0

C. Jumlah Setoran : Rp.

1.691.600

Dengan Huruf :

Ribu

Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Enam -

Ratus Rupiah.

D. Perincian Penerimaan :

No.	Uraian Penerimaan	MAP	Jumlah
	Sisa UYHD bagian Proyek Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jawa Timur Tahun Anggaran: 1997/1998	1 2 2 2	Rp 1.691.600,-
	Jumlah		

Rp 1.691.600,-



Diisi oleh Bank/Kantor

Pos.

Tgl.

Diisi oleh KPKN

(Bendaharawan Umum)

Telah dibukukan tgl.

Teraan Kas Register

PETRUS RECKY.

DA. 05.09.

PSM

DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian (Pagu DIP setelah revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN BANT. LN - IERD - OECF -	4.072.000	73.545.000	77.617.000 77.617.000 =====
	Jumlah pagu (1)			=====
2.	REALISASI APBN BANT. LN - IERD - OECF -			 =====
	Realisasi (2)			=====
3.	Sisa DIP (1-2)			77.617.000...

DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang	2.568.000 ..	2.568.000 ..	
	5190 Gaji upah	.. 800.000 ..	.. 800.000 ..	
	5290 Bahan	.. 204.000 ..	.. 204.000 ..	
	5490 Perjalanan	.. 500.000 ..	.. 499.000 ..	.. 1000 ..
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)	4.072.000 ..	4.071.000	.. 1000 .. =====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan & mesin			
	5930 Gedung dan bangunan			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain	73.545.000 ..	72.992.000	553.000 ..
	5990 Non fisik			
	Sub jumlah (b)	73.545.000 ..	72.992.000	553.000 .. =====
	Jumlah (a+b)	77.617.000 ..	77.063.000	554.000 ..

BAGIAN PROYEK PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
JAWA TIMUR TA. 1997 / 1998

DAFTAR PENERIMAAN DAN PENYETERAN PAJAK
YANG DIPUNGUT BENDAHARAWAN

BULAN JANUARI s/d MARET 1998

TGL.	URAIAN	JUMLAH	TGL.	URAIAN	JUMLAH
Maret 1998	Sisa Uang yang lalu Terima PPh Ps 21	184.800	Maret 1998	BNI 46 Cab. Unair diseter	184.800
	Jumlah Penerimaan	2.193.900		Jumlah Penyeteran	2.193.900
	Saldo	Nihil		Saldo bulan ini yang belum diseter	Nihil
	Jumlah	2.378.700		Jumlah	2.378.700

Mengetahui,

Pemimpin Bagian Proyek
Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Jawa Timur

NUNIK SETI SUNDARI, SKM

NIP 140061675

Surabaya April 1998

Bendaharawan Bagian Proyek

Petrus Recky

DATA PENERIMAAN SPM BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 1998

(tidak termasuk SPM DU dan TU)

Jawan

No.	Tgl. SRM	Nomor SPM	KIAK	Sub jumlah	Jumlah
1.	08-02-1998	21800L/135/109	5891	224.000 ✓	5.289.000
	18-02-1998	217999---,--	5961	4.637.000 ✓	
	18-02-1998	217998---,--	5191	428.000 ✓	
2.	31-03-1998	220836L---,--	5891	149.000 ✓	28.838.500
	31-03-1998	220837L---,--	5191	214.000 ✓	
	31-03-1998	220838L---,--	5961	28.475.500 ✓	
Jumlah Penerimaan SPM tribulan IV					24127.500.....
Jumlah Penerimaan SPM s/d tri - bulan III					42.935.500.....
Jumlah s/d tribulan IV					77.063.000.....

Keterangan : - Penerimaan SPM beban APBN harap dipisah dengan BLN.

HASIL EVALUASI TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
MASA EVALUASI : TRIBULAN IV (EMPAT)

SETELAH DIISI, MOHON DISERAHKAN BAG. KEUANGAN PADA WAKTU DESK
=====

A. NAMA PROYEK/BAGIAN PROYEK: PENINGKATAN RSUD. Dr. SAIFUL ANWAR MALANG.

.....
..... *)

B. DATA PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK

-
1. Nama Pimpro/Bagpro : Dr. SUJITNO, MPH.
 2. N I P : 140.052 284.
 3. Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b.
 4. Menjadi Pimpro/Bagpro : sejak th 1995 s/d th 1998 (selama 2. th)
 5. Nomor dan tanggal SK
Pimpro/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.P.487
tanggal 5 MARET 1997.

C. DATA BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK

-
1. Nama Bendaharawan : MOCH. RIDUWAN.
 2. N I P : 510 089 052.
 3. Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I, II/d.
 4. Menjadi bendaharawan : sejak th 1993 s/d th 1998 (selama 5. th)
 5. Kursus bendaharawan : Sudah / Belum *) a. Type A tahun
b. Type B tahun
 6. Kursus keuangan lain-
nya : a. tahun
b. tahun
c. tahun
d. tahun
 7. Merangkap sbg. bendh. : a.
b.
c.
 8. Nomor dan tanggal SK
Bendh. Proyek/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.P.487.
tanggal 5 MARET 1997.
 9. Alamat kantor bendh. : Kantor RSUD. Dr. SAIFUL ANWAR MALANG.
.....
jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 Malang.

Telpon: 362101 - 369006 Kode area:

D. PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA FUNGSIONAL.

1. ITJEN DEPKES RI

- Pemeriksaan dilakukan tgl. 24-3-1998 s/d tgl. 26-3-1998
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran 1997 s/d t.a. 1998
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ~~XXXXXX~~ / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

2. BPKP

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

3. BEPEKA

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

E. PELAKSANAAN ANGGARAN.

1. Penerimaan DIP

: tgl. 31 MEI 1997.

2. Nomor dan tgl. DIP

: No. 241/XXIV/3/-/1997.

tgl. 31 MARET 1997.

3. Nomor Kode Proyek/Bagpro

: 13.2.02.660681.24.04.005

4. Nilai DIP APBN

: Rp 1.541.784.000,-

Bantuan Luar Negeri : - IBRD

: Rp

- OECF

: Rp

- IDB

: Rp 10.803.898.000,-

-

: Rp

----- + Rp 10.803.898.000,-

Jumlah anggaran yang dikelola (APBN + BLN)

Rp 12.345.682.000,-

5. Bila ada revisi DIP, Nomor

tgl.

5. Nilai anggaran setelah direvisi:

Nilai DIP APBN

: Rp

Bantuan Luar Negeri : - IBRD

: Rp

- OECF

: Rp

-

: Rp

-

: Rp

----- + Rp

Jumlah anggaran yang dikelola (setelah revisi)

Rp

F. DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian (Pagu DIP setoran revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN BANT. LN - IBRD - OECF - IDB.	9.384.000,—	1.532.400.000,— 10.803.898.000,—	1.541.784.000,— 10.803.898.000,—
	Jumlah pagu (1)			12.345.682.000,—
2.	REALISASI APBN BANT. LN - IBRD - OECF -	9.137.400,—	1.530.723.000,—	1.539.860.400,—
	Realisasi (2)			1.539.860.400,—
3.	Sisa DIP (1-2)			10.805.821.600,—

G. DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah	5.064.000,—	5.064.000,—	—
	5290 Bahan	1.500.000,—	1.465.200,—	34.800,—
	5490 Perjalanan	1.820.000,—	1.818.200,—	1.800,—
	5890 Lain-lain	1.000.000,—	790.000,—	210.000,—
	Sub jumlah (a)	9.384.000,—	9.137.400,—	246.600,—
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan & mesin	1.442.400.000,—	1.440.934.000,—	1.466.000,—
	5930 Gedung dan bangunan	90.000.000,—	89.789.000,—	211.000,—
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)	1.532.400.000,—	1.530.723.000,—	1.677.000,—
	Jumlah (a+b)	1.541.784.000,—	1.539.860.400,—	1.923.600,—

H. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan	10.803.898.000,—		10.803.898.000,—
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)	10.803.898.000,—		10.803.898.000,—
	Jumlah (a+b)	10.803.898.000,—		10.803.898.000,—

I. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998.
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN IDR .		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan			
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

J. DATA PENERIMAAN SPM BULAN JANUARI 1998 S/D. MARET 1998.

Swan

(tidak termasuk SPM DU dan TU)

No.	Tgl. SPM	Nomor SPM	MAK	Sub jumlah	Jumlah
1.	02-01-1998	412892 N	5191	1.266.000,- ✓	
	-,-	412893 N	5491	883.000,- ✓	
	27-01-1998	415705 N	5921	800.101.500,- ✓	
				+	802.250.500,-
2.	19-02-1998	416963 N	5191	1.266.000,- ✓	
	-,-	416968 N	5191	1.266.000,- ✓	
	-,-	417097 N	5931	85.299.550,- ✓	
	-,-	417099 N	5931	4.489.450,- ✓	
				+	92.321.000,-
3.	12-03-1998	419170 N	5191	1.266.000,- ✓	
	-,-	419173 N	5891	260.000,- ✓	
	-,-	419167 N	5291	1.465.200,- ✓	
	16-03-1998	419653 N	5921	352.645.700,- ✓	
				+	355.636.900,-
Jumlah Penerimaan SPM tribulan IV					1.250.208.400,- ✓
Jumlah Penerimaan SPM s/d tribulan III					289.652.000,- ✓
Jumlah s/d tribulan IV					1.539.860.400,- ✓

Keterangan: - Penerimaan SPM beban APBN harap dipisah dengan BLN.

K. DATA PEMBIAYAAN

1. Lihat butir G.b (Belanja modal APBN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp. 1.442.400.000,--
- realisasi Rp. 1.440.934.000,--

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5930 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp. 90.000.000,--
- realisasi Rp. 89.789.000,--

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

2. Lihat butir H.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp. 10.803.898.000,--
- realisasi Rp.

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

3. Lihat butir I.b (Belanja modal BLN)

a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
- realisasi Rp.

2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

L. DATA PENYETORAN SISA UYHD

1. Disetor di BRI CAB. KAWI MLG, 31-3-1998, sebesar Rp. 246.600,-- (APBN/~~BLN~~)
2. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
3. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp.

Harap dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran.

Keterangan: - *) coret salah satu.

- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil dan arsip bendaharawan.

Mengetahui/menyetujui:
Pemimpin Proyek/Bagpro

Dr. S. U. J. I. T. N. O., MPH.
NIP. 140.052.284



KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA		SSBP (SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)		Lembar Ke : 1 untuk : Penyator					
		No. 31 - 01 - 1013.0							
A. 1. Departemen / Lembaga		KESEHATAN.		Kode					
2. Unit Organisasi		RSUD. dr. SAIFUL ANWAR MALANG.		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
B. 1. Nama/Jabatan Penyator		BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK PENINGKATAN							
2. Alamat		Jl. JAKSA AGUNG SUPRAPTO No. 2 MALANG.							
C. 1. Uraian Penerimaan		PENYETORAN SISA UYHD PROYEK PENINGKATAN		Kode					
		RSUD. dr. SAIFUL ANWAR MALANG.		<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2	1	2
1	2	1	2						
		TAHUN ANGGARAN : 1997 / 1998.		Kode Sub Kel. MAP					
2. Sub Kelompok MAP				<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>		1	2	1	0
1	2	1	0						
3. Surat Penagihan (SPN)		Tgl.							
Atau Surat Pemindahan KPKN									
Penagihan Hutang									
Negara (SP3N)									
D. Jumlah Setoran		Rp 246.600,--							
Jangan huruf		: DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS							
		RUPIAH :							
MALANG Tgl. Penyator BENDAHARAWAN PROYEK PENINGKATAN RSUD. dr. SAIFUL ANWAR MALANG, MALANG MOCH. REDUAN. NIP. : 510 089 052.		Diisi oleh Bank / Kantor Pos Tgl. 		Diisi oleh KPKN Telah dibukukan tgl. (teraan Kas Register)					

HASIL EVALUASI TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PROYEK/BAGIAN PROYEK
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
MASA TERTAKSIR I : TRIMESTER IV (EMPAT)

=====

SETELAH DIISI, MOHON DISERAHKAN BAG. KEUANGAN PADA WAKTU DESK

=====

A. NAMA PROYEK/BAGIAN PROYEK: Proyek Peningkatan Yankesmas Jawa Timur
(DIP Suplemen INP#19)
 *)

B. DATA PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Pimpro/Bagpro : Drg. Handari Yektiwi
 2. N I P : 140202282
 3. Pangkat/Golongan :
 4. Menjadi Pimpro/Bagpro : sejak th 1996 s/d th 1998. (selama 2 th)
 5. Nomor dan tanggal SK
 Pimpro/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.P.1905
tanggal 20 Juni 1996

C. DATA BENDAHARAWAN PROYEK/BAGIAN PROYEK

1. Nama Bendaharawan : Sri Kartini, BCKU
 2. N I P : 140143938
 3. Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
 4. Menjadi bendaharawan : sejak th 1985 s/d th 1998. (selama 13 th)
 5. Kursus bendaharawan : Sudah / ~~Belum~~ * a. Type A tahun 1987
 b. Type B tahun

6. Kursus keuangan lain-nya : a. tahun
 b. tahun
 c. tahun
 d. tahun

7. Merangkap sbg. bendh. : a. Proyek NSL. (P2. Kusta)
 b. Proyek Perbaikan Gizi
 c.

8. Nomor dan tanggal SK
 Bendh. Proyek/Bagpro : SK Menkes RI No. KU.05.04.4.P.1905
tanggal 20 Juni 1996

9. Alamat kantor bendh. : Kantor ... Kanwil. Depkes. Propinsi. Jawa Timur
Jl. Karangmenjangan no. 22
Surabaya

Telpon: 5345750,... Kode area: 031
5351377
5481743

D. PEMERIKSAAN OLEH TIM PEMERIKSA FUNGSIONAL.

1. ITJEN DEPKES RI

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

2. BPKP

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

3. BEPEKA

- Pemeriksaan dilakukan tgl. s/d tgl.
- Obyek yang diperiksa tahun anggaran s/d t.a.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah diterima / belum *)
- Kalau sudah diterima, diterima pada tanggal
- LHP Nomor : tgl.
- Jumlah temuan : Jumlah rekomendasi :
- Telah / belum ditindak lanjuti *) Tuntas :
- Monitoring tindak lanjut terakhir tgl.

E. PELAKSANAAN ANGGARAN.

1. Penerimaan DIP : tgl.
2. Nomor dan tgl. DIP : No.
tgl.
3. Nomor Kode Proyek/Bagpro : ...13.2.03.665184.24.03.005.....
4. Nilai DIP APBN : Rp
Bantuan Luar Negeri : - IBRD : Rp
- OECF : Rp 4.258.385.000,-
- : Rp
- : Rp
----- + Rp 4.258.385.000,-

Jumlah anggaran yang dikelola (APBN + BLN) Rp 4.258.385.000,-
5. Bila ada revisi DIP, Nomor tgl.
6. Nilai anggaran setelah direvisi:
Nilai DIP APBN : Rp
Bantuan Luar Negeri : - IBRD : Rp
- OECF : Rp
- : Rp
- : Rp
----- + Rp

Jumlah anggaran yang dikelola (setelah revisi) Rp

F. DATA REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian (Pagu DIP setelah revisi, kalau ada)	Jenis Belanja		Jumlah
		Penunjang	Modal	
1.	PAGU DIP APBN			
	BANT. LN - IBRD			
	- OECF		4.258.385.000	4.258.385.000,-
	-			
	Jumlah pagu (1)			4.258.385.000,-
2.	REALISASI APBN			=====
	BANT. LN - IBRD			
	- OECF			4.254.104.425,-
	-			
	Realisasi (2)			4.254.104.425,-
3.	Sisa DIP (1-2)			 4.280.575,-

G. DATA REALISASI KEUANGAN APBN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	Uraian	A P B N		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan & mesin			
	5930 Gedung dan bangunan			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)			
	Jumlah (a+b)			

H., DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan	4.258.385.000,-	4.254.104.425,-	.. 4.280.575,-
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)	4.258.385.000,-	4.254.104.425,-	.. 4.280.575,-
	Jumlah (a+b)	4.258.385.000,-	4.254.104.425,-	.. 4.280.575,-

I. DATA REALISASI KEUANGAN BLN PER MAK S/D BL. MARET 1998.
(BERDASARKAN PENERIMAAN SPM GU & LS DARI KPKN)

No.	U r a i a n	BANTUAN LUAR NEGERI / BLN		
		PAGU DIP	REALISASI	SISA DIP
a.	Belanja Penunjang			
	5190 Gaji upah			
	5290 Bahan			
	5490 Perjalanan			
	5890 Lain-lain			
	Sub jumlah (a)			
		=====	=====	=====
b.	Belanja Modal			
	5910 Tanah			
	5920 Peralatan	4.258.385.000,-	4.254.104.425,-	.. 4.280.575,-
	5930 Gedung			
	5940 Jaringan			
	5950 Fisik lain			
	5960 Non fisik			
	Sub jumlah (b)	4.258.385.000,-	4.254.104.425,-	.. 4.280.575,-
	Jumlah (a+b)	4.258.385.000,-	4.254.104.425,-	.. 4.280.575,-

J. DATA PENERIMAAN SPM BULAN OKTOBER S/D BULAN DESEMBER 1998

(tidak termasuk SPM DU dan TU)

No.	Tgl. SPM	Nomor SPM	MAK	Sub jumlah	Jumlah
1.				 ----- +	
2.					
Bulan Okt s/d Desember tidak ada SPM yg masuk					
Jumlah Penerimaan SPM tribulan IV					
Jumlah Penerimaan SPM s/d tribulan III					
Jumlah s/d tribulan IV					

Keterangan: - Penerimaan SPM beban APBN harap dipisah dengan BLN.

K. DATA PEMBIAYAAN

1. Lihat butir G.b (Belanja modal APBN)
 - a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

 - 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp.
 - realisasi Rp.
 - 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp.
 - realisasi Rp.
 - b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

 - 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
 - realisasi Rp.
 - c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

 - 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
 - realisasi Rp.
2. Lihat butir H.b (Belanja modal BLN)
 - a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

 - 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp. 3.269.385.000,-
 - realisasi Rp. 3.265.794.425,-
 - 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp. 989.000.000,-
 - realisasi Rp. 988.310.000,-
 - b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

 - 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
 - realisasi Rp.
 - c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

 - 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
 - realisasi Rp.
3. Lihat butir I.b (Belanja modal BLN)
 - a. Dari MAK 5920 (peralatan/mesin)

antara lain untuk pembelian:

 - 1) Alat kesehatan: - alokasi anggaran Rp. 3.269.385.000,-
 - realisasi Rp. 3.265.794.425,-
 - 2) Kendaraan roda 4 dan 2 : - alokasi Rp. 989.000.000,-
 - realisasi Rp. 988.310.000,-

b. Dari MAK 5950 (fisik lainnya)

antara lain untuk:

- 1) Rehab gedung dan kendaraan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

c. Dari MAK 5960 (non fisik)

antara lain untuk pembelian:

- 1) Obat-obatan: - alokasi Rp.
- realisasi Rp.

L. DATA PENYETORAN SISA UYHD

1. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
2. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
3. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
4. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)
5. Disetor di tgl..... sebesar Rp. (APBN/BLN)

Jumlah setoran Rp.
=====

Harap dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran.

Keterangan: - *) coret salah satu.

- Blanko isian ini dibuat rangkap 2 (dua), untuk Kanwil
dan arsip bendaharawan.



.....
Bendaharawan Proyek/Bagpro

Sri. Kartini, .3034
NIP. 140143938..